Intermex IndOk Kompletan tekst propisa 24. mart 2006.

"Sluzbeni list SFRJ", br. 18/77

Na osnovu €&lana 5. Zakona o udruZivanju privrednih organizacija u Privrednu komoru Jugoslavije ("Sluzbeni list SFR)",
br. 23/72) i &ana 38. stav 2. alineja Sesta Statuta Privredne komore Jugoslavije, Skupstina Privredne komore Jugoslavije
donosi

POSEBNE UZANSE O GRADENJU

I - OPSTE ODREDBE

Primenjivanje uzansi
1.
Posebnim uzansama o gradenju ureduju se odnosi izmedu naruéioca i izvodaéa radova (u daljem tekstu: ugovaradi) u
poslovima izvodenja radova na gradevinskim objektima.
2.
Posebne uzanse o gradenju primenjuju se ako su ugovaradi pristali na njihovu primenu.

Smatra se da su ugovaradi pristali na primenu uzansi ako primena uzansi nije ugovorom o izvodenju radova na
gradevinskim objektima (u daljem tekstu: ugovor) isklju¢ena u celini ili delimi¢no.

Nacelo postenja i savesnosti

3.

Postenje i savesnost je osnovno nacelo kojeg se ugovaraéi moraju pridrzavati u poslovima izvodenja radova na
gradevinskim objektima

Ispunjenje obaveza

4.
Ugovara¢ je duZan da pri ispunjenju svoje obaveze postupa s paznjom koja se zahteva u poslovnim odnosima (paznja
dobrog privrednika).

5.
Ugovara¢ ne moze traziti od drugog ugovaraca da ispuni obavezu ako sam nije ispunio ili nije spreman da ispuni svoju
obavezu, osim ako ugovorom nije druk&ije odredeno.

6.
Ugovara¢i su duzni da ostvare ciljeve koje su ugovorom postavili.

Ugovarac koji trpi posledice neizvrienja neke obaveze mora preduzeti sve §to je potrebno i mogucée da bi Stetu koja moze
nastati sveo na najmanju meru. Ako tako ne postupi, moZe od drugog ugovaraca zahtevati naknadu samo one 3tete koju
nije mogao izbedi.

7.

Ugovaraci su duzni nastojati da svoje obaveze ispunjavaju u predvidenim rokovima.

Ako ugovarac ne ispuni svoju obavezu u predvidenom roku, drugi ugovara& mu moze odrediti naknadni primereni rok za
ispunjenje odnosne obaveze.

Naknadni primereni rok se ne odreduje u slu€aju u kome je u pitanju obaveza koja se po svojoj prirodi mora ispuniti u
predvidenom roku, ako su ugovaraci odredili da se predvideni rok neée menjati | ako jedan ugovara& obavesti drugog
ugovaraca da svoju obavezu ne moze ili neée da izvrsi.
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Obavestavanje

8.

Ugovaraé je duZan da blagovremeno obavesti drugog ugovarada o ¢injenicama Cije je nastupanje od uticaja na ispunjenje
ugovora, kao $to su smetnje u ispunjenju ugovora, promena okolnosti i sl.

Obavestavanje se vrsi u pismenoj formi.

Obavestavanje se moZe vrSiti | upisom u gradevinski dnevnik, ali samo ako je drugi ugovara¢ mogao ili morao biti
upoznat sa izvrSenim upisom.

Obavestenja koja nisu data u pismenoj formi ili upisom u gradevinski dnevnik, ne proizvode pravno dejstvo.
Odredivanje pojmova (definicije)

9.
Izrazi upotrebljeni u ovim uzansama imaju sledeéa znaéenja:
1) naruéilac je lice koje je ugovorom zaklju¢enim sa izvoda¢em narucilo izvodenje radova koji su predmet ugovora;

2) izvodacd je lice koje je ugovorom zaklju¢enim sa naruiocem prihvatilo obavezu da izvede radove koji su predmet
ugovora;

3) pod radovima na gradevinskim objektima podrazumeva se izvodenje gradevinskih, montaznih, instalaterskih i zavrnih
radova, kao i ugradivanje uredaja, postrojenja i opreme, na novim i postoje¢im objektima ili njihovim delovima;

4) gradevinski objekti su: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, putevi, Zelezni¢ke pruge, bunari i ostale
gradevine koje predstavljaju zaokruzenu funkcionalnu celinu;

5) viskovi radova su koli¢ine izvedenih radova koje prelaze ugovorene koli¢ine radova;

6) manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene koli¢ine radova;

7) nepredvideni radovi su oni radovi koji ugovorom nisu obuhvacdeni, a koji se moraju izvesti;

8) naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nuZni za ispunjenje ugovora, a narudilac zahteva da se izvedu;
9) gradiliSte je zemljiste na kome se izvode radovi i zemljiste koje izvodac koristi radi izvodenja radova;

10) primerenim rokom se smatra rok u kome se po redovnom toku stvari moze izvrsiti obaveza koja je u pitanju u
konkretnom slucaju.

Racunanje rokova odredenih u danima

10.

Ako su rokovi za ispunjenje obaveza odredeni u danima, ralunaju se kalendarski dani.

II - SASTAVNI DELOVI UGOVORA

11.
Sastavni delovi ugovora su;

1) tehnicka dokumentacija sa svim grafitkim, rac¢unskim i opisnim prilozima potrebnim za izvodenje radova koji su
predmet ugovora;

2) posebni i drugi uslovi narucioca, koji su ugovorom odredeni.

Narudifac je duzan predati izvodacu pre pocetka izvodenja radova dokumentaciju i podatke iz stava 1. ove uzanse.

12.

Dinamicki plan radova je sastavni deo ugovora, ako su ugovaradi tako odredili.
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Dinamicki plan radova je vremenski program izvodenja radova.

Dinamiéki plan radova ugovaraci sporazumno utvrduju. Svaki ugovarac¢ snosi troSkove koje je pri tom imao.

III - PROUCAVANJE I IZMENA TEHNICKE DOKUMENTACIIE

13.

Izvodal je duZan da blagovremeno i detaljno proudi tehni¢ku dokumentaciju na osnovu koje se izvode ugovoreni radovi i
da od narucioca blagovremeno zatrazi objasnjenje o nedovoljno jasnim detaljima.

Smatra se da je objasnjenje trazeno blagovremeno, ako je naruciocu, prema okolnostima koje su od uticaja, dato
dovoljno vremena da moZe postupiti po zahtevu a da ne nastane zastoj u izvodenju radova.

Naruéilac je duzan da postupi po zahtevima izvodaéa i da mu u primerenom roku i u pismenoj formi pruzi trazeno
objasnjenje tehnicke dokumentacije.

Narudilac nije obavezan da daje objasnjenja tehni¢ke dokumentacije ako dokumentaciju izraduje ili obezbeduje izvodac.

Izmena tehnicke dokumentacije

14.
Izvodac¢ nema pravo da menja tehni¢ku dokumentaciju.

Ako uodi nedostatke u tehnic¢koj dokumentaciji ili smatra da tu dokumentaciju treba menjati radi njenog poboljsanja ili iz
drugih razloga, izvoda¢ je duzan da o tome blagovremeno obavesti narudioca.

Ako uoleni nedostaci u tehni¢koj dokumentaciji ugroZavaju sigurnost objekta, zivot ili zdravlje ljudi, saobracaj ili susedne
objekte, izvodal ¢e do otklanjanja nedostataka obustaviti izvodenje radova i preduzeti mere za otklanjanje nedostataka.
15,

Narudilac ima pravo da menja tehni¢ku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi.

Ako se izmeni tehni¢ka dokumentacija, menjaju se na odgovarajuci nalin ugovorena cena, rok za izvodenje radova i
drugi delovi ugovora na koje uti¢u izmene tehni¢ke dokumentacije.

Ako se izmenom tehni¢ke dokumentacije bitno menjaju uslovi za izvr§enje ugovora, izvodac ima pravo da trazi izmenu
ugovora, kao i da odustane od ugovora.

Troskovi izmene tehnicke dokumentacije

16.
Troskove i naknadu Stete koji su nastali izmenom ili otklanjanjem nedostataka tehni¢ke dokumentacije snosi narudilac.
Ako je tehni¢ku dokumentaciju izradio ili obezbedio izvodaé&, troskove i naknadu $tete koji su nastali otklanjanjem
nedostataka dokumentacije snosi izvodac.

Projekt izvedenih radova

17.

Projekt izvedenih radova su crtezi i prorauni izvr§enih izmena i dopuna tehni¢ke dokumentacije i stvarno izvedenih
radova na osnovu tih izmena i dopuna.

Projekt izvedenih radova izvodac predaje naruiocu po zavrietku radova, odnosno po raskidanju ugovora.

IV - ODSTUPANJE OD PREDMETA UGOVORA

18.
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Izvodac je duZan da izvede ugovorene radove na nacin i u rokovima koji su odredeni ugovorom, propisima i pravilima
struke.

Ugovorenim radovima u smislu stava 1. ove uzanse smatraju se i viskovi radova.

19.

Izvodat je duzan da po pismenom nalogu narucioca izvede nepredvidene radove.
Izuzetno od stava 1. ove uzanse, izvoda moZze i bez prethodnog naloga narucioca da izvede nepredvidene radove koji su
nuzni za obezbedenje stabilnosti objekta, pravilnog toka radova i normalnog koriséenja izgradenog objekta, ili za
spreCavanje nastanka Stete, ako zbog hitnosti ili drugih opravdanih razioga nema mogucnosti da za te radove prethodno
obezbedi nalog narudioca. Pri tom izvoda¢ moze odstupiti od tehni¢ke dokumentacije na osnovu koje izvodi radove. U
tom sluaju izvodal je duzan da bez odlaganja obavesti narudioca o nepredvidenim radovima koje je izveo ili je njihovo
izvodenje u toku i o razlozima koji su nepredvidene radove izazvali.
Narucilac je duZan da izvodenje nepredvidenih radova ustupi izvodadu, a tre¢em licu ih moZe ustupiti ako izvodad odbije
da ih izvede ili nije u moguénosti da ih izvede uopste ili blagovremeno.

(20. - ne postoji)

21,
Narucilac je duZan da izvodenje naknadnih radova pre ustupanja tre¢em licu ponudi izvodacdu.

Izvoda¢ moze izvodenje naknadnih radova prihvatiti ili odbiti.

V - CENE

Odredivanje cene

22,
Cene radova odreduju se na nacin utvrden uslovima narucioca za podnoSenje ponuda i ugovaranje predmetnih radova.

Cene se odreduju za jedinicu mere radova koji su predmet ugovora (jedini¢na cena), kao i u ukupnom iznosu za vrednost
celog objekta, ili dela objekta, ili odredenih radova.

Jedini¢na cena se utvrduje za jedinicu mere objekta ili za jedinicu mere pojedinih vrsta ili faza radova.

Jedini¢na cena vazi i za viskove, odnosno manjkove radova, ako ne prelaze 10% od ugovorenih koli¢ina radova.

Izmene cene zbog promenjenih okolnosti

23.

Svaki ugovara¢ ima pravo da zahteva izmenu ugovorene cene u slu¢aju nastupanja vanrednih dogadaja koji uti¢u na
visinu cene.

Vanredni dogadaji su okolnosti koje se u vreme zakljuenja ugovora nisu mogle predvideti, a ¢ije se nastupanje nije
moglo izbedi niti njihovo dejstvo otkloniti.

Kao vanredni dogadaji, smatraju se naroito:

1) mere utvrdene aktima nadleznih organa;

2) promena cene materijala i usluga trecih lica na trzistu;
3) promena troskova Zivota;

4) uslovi za izvodenje radova u zemlji ili vodi, koji nisu predvideni tehni¢kom dokumentacijom.

24.

Zbog promena cena materijala i usluga treéih lica na trzistu ugovaraé moze traZiti izmenu cene:
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1) ako se cene pojedinih materijala, odnosno usluga promene za viSe od 5%, ili
2) ako ukupna promena cena svih materijala i usluga iznosi vise od 3%, ili

3) ako ukupna promena cena materijala i usluga menja cenu ugovorenih radova za vise od 2%.

25,

Izmena ugovorene cene po osnovu porasta ili smanjenja troskova Zivota moze se zahtevati, ako se trosSkovi Zivota
promena za viSe od 5%.

Promena troSkova Zivota utvrduje se na osnovu podataka nadleznog organa za poslove statistike.

Obradun razlike u visini cene vrsi se tako $to se na vrednost ukupnih radova izvedenih na objektu u obracunskom periodu
primenjuje procenat u¢esca bruto- liénih dohodaka i terenskih dodataka u ukupnom prihodu iz prethodne godine
organizacija udruZenog rada iz pojedinih grana u oblasti gradevinarstva. Na tako dobijeni iznos bruto-li¢nih dohodaka i
terenskih dodataka primenjuje se procenat porasta, odnosno smanjenja troSkova Zivota. Terenski dodaci se ne uzimaju u
obzir u sfu¢aju kad se radovi izvode u mestu u kome se nalazi sediste izvodaca.

Obralunski period iz stava 3. ove uzanse, iznosi 6 meseci, ako druk¢ije nije ugovoreno.

26.
Ako su ispunjeni uslovi za izmenu ugovorene cene zbog promenjenih okolnosti, razlika u ceni obuhvata iznos koji prelazi

procente iz uzansi 24. i 25. i polovinu iznosa koji je u okviru tih procenata.

Uticaj docnje na izmenu cena

27.

Ugovara¢ ne moze zahtevati izmenu cene zbog promenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka odredenog za
ispunjenje njegove obaveze, osim ako je za docnju kriva druga ugovorna strana.

Izuzetno od stava 1. ove uzanse, izmena ugovorene cene moze se zahtevati ako su u pitanju promenjene okolnosti koje
bi nastupile i da je ugovorna obaveza ispunjena u predvidenom roku.

Uticaj klauzule o nepromenljivosti cena

28.

Ako je ugovoreno da se cena ne menja zbog nastupanja promenjenih okolnosti, izmena ugovorene cene se moze
zahtevati ako se cena zbog promenjenih okolnosti poveca ili smanji za vise od 10%.

U slucaju stava 1. ove uzanse moze se zahtevati samo razilika u ceni koja prelazi 10%.

Uticaj primljenog avansa na ugovorenu cenu

29.

Ako je ugovoreno da se avans ili deo avansa daje izvodacu radi nabavke materijala, izvodal ne moze zahtevati izmenu
cene zbog izmene cene materijala ukoliko je primljenim avansom mogao iskljuditi uticaj izmena cena materijala na
ugovorenu cenu.

Uticaj kvaliteta materijala na ugovorenu cenu

30.

Ako izvodal bez prethodne saglasnosti naruioca upotrebi materijal boljeg kvaliteta od ugovorenog, cena radova se po
tom osnovu moze izmeniti uz pristanak narucioca.

31.

Narucilac koji je primio izvedene radove ima pravo na srazmerno smanjenje cena ako kvalitet upotrebljenog materijala ili
izvedenih radova bude ispod ugovorenog. Pravo na srazmerno smanjenje cene naruéilac ima i u sluéaju neestetskog
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izgleda objekta, odnosno izvedenih radova ako je to posledica odstupanja izvodaca od tehnicke dokumentacije bez
saglasnosti narudioca. Iznos umanjenja cene utvrduje se sporazumno izmedu narudioca i izvodada.

Uticaj viSkova i manjkova radova i nepredvidenih radova na cenu odredenu
u ukupnom iznosu

32.

Cena odredena u ukupnom iznosu ne menja se zbog nastalih viskova i manjkova radova.

33.
Cena odredena u ukupnom iznosu obuhvata i vrednost nepredvidenih radova za koje je izvodal u vreme zakljuéenja

ugovora znao ili je morao znati da se moraju izvesti. Za ostale nepredvidene radove cena se naknadno utvrduje
ugovorom.

Odredba "kljuc¢ u ruke”

34.

Odredba u ugovoru "klju¢ u ruke" i sli¢ni izrazi znae da ugovorena cena obuhvata i vrednost svih nepredvidenih radova i
viskova radova i da je iskljuen uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu.

Odredba "klju¢ u ruke" ne iskljuuje izmenu ugovorene cene zbog nastupanja promenjenih okolnosti i plac¢anje naknadnih
radova.

Cena naknadnih radova

35.
Ugovorena cena ne obuhvata vrednost naknadnih radova.

Cena naknadnih radova odreduje se ugovorom o izvodenju naknadnih radova.

VI - ROKOVI ZA IZVODENJE RADOVA

36.

Pod rokovima za izvodenje radova, u smislu ovih uzansi, podrazumevaju se i rokovi za zavr§avanje pojedinih faza radova
koji su predvideni dinamickim planom radova, ako su ugovaradi tako odredili.

37.

Rok za izvodenje radova te€e od uvodenja izvoda&a u posao, ako nije drukéije ugovoreno.,

38.
Ako za potetak radova rok nije utvrden, izvodaé je duzan da zapoéne radove odmah po uvodenju u posao.

O zapotinjanju radova izvoda¢ je duzan da obavesti narudioca.

39.

Ako izvodat ne zapolne radove u roku koji je odreden ugovorom, odnosno odmah po uvodenju u posao, naruéilac ¢e mu
ostaviti naknadni primereni rok za otpodinjanje radova.

Ako izvoda¢ ni u roku iz stava 1. ove uzanse ne zapoCne izvodenje radova, naruéilac moZe raskinuti ugovor i zahtevati od
izvodaca naknadu Stete.

Mere za ubrzanje radova
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40.
Ako postoji opravdana sumnja da ¢e radovi biti izvedeni u ugovorenom roku, narudilac ima pravo da zatraZi od izvodaca

da preduzme potrebne mere kojima se obezbeduje odgovarajuce ubrzanje radova i njihovo uskladivanje s ugovorenim
planom gradenja.

Koordiniranje radova

41.

Ako je narucilac ustupio izvodenje radova dvojici ili ve¢em broju izvodaca na istom objektu, duZan je da koordinira rad tih
izvodada u pogledu rokova za izvrenje tih radova.

Produzenje rokova

42,

Izvoda¢ ima pravo da zahteva produZenje roka za izvodenje radova u slu¢aju u kome je zbog promenjenih okolnosti ili
neispunjavanja obaveza narudioca bio sprefen da izvodi radove.

ProduZenje roka odreduje se prema trajanju smetnje u smislu stava 1. ove uzanse, s tim Sto se rok produZuje i za vreme
potrebno za ponovno otpodinjanje radova i za eventualno pomeranje radova u nepovoljnije godiénje doba.

Kao razlozi zbog kojih se, u smislu stava 1. ove uzanse, moze zahtevati produZenje rokova, smatraju se naro(ito:

1) prirodni dogadaiji (poZar, poplava, zemljotres, izuzetno lo$e vreme neuobi¢ajeno za godi$nje doba i za mesto na kome
se radovi izvode i sl.);

2) mere predvidene aktima nadleznih organa;

3) uslovi za izvodenje radova u zemlji ili vodi, koji nisu predvideni tehni¢kom dokumentacijom;

4) zakasnjenje uvodenja izvodaca u posao;

5) postupci narudioca iz uzanse 70;

6) zakasnjenje u isporuci opreme, ako opremu nabavlja narudcilac ili je isporuéuje lice koje je narudilac odredio;

7) nepredvideni radovi za koje izvoda¢ prilikom zakljucivanja ugovora nije znao niti je mogao znati da se moraju izvesti;

8) viSkovi radova preko 10% od ugovorenih koli¢ina radova.

Docnja izvodaca

43.

Izvodal ne moze zahtevati produzenje roka zbog promenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvodenje
radova.

Izuzetno od stava 1. ove uzanse, izvoda¢ moZe zahtevati produZenje roka za izvodenje radova ako su u pitanju
promenjene okolnosti koje bi nastupile i da su radovi izvedeni u predvidenom roku.

Podnosenje zahteva za produZenje roka

44.

Izvodac je duzan da zahtev za produZenje roka podnese naruiocu &im sazna za razlog zbog koga se rok moZe produZiti.

VII - UVODENJE IZVODACA U POSAO

45.

Pod uvodenjem izvodada u posao podrazumeva se ispunjenje onih obaveza narudioca bez Cijeg prethodnog ispunjenia
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zapodinjanje radova fakti¢ki nije moguce ili pravno nije dozvoljeno.
Uvodenje izvodata u posao obuhvata narocito:
1) predaju gradilista, pod kojom se, zavisno od predmeta ugovora, podrazumeva:

- obezbedenje i predaja izvodadu parcele ili dela parcele na kojoj ¢e se izvoditi ugovoreni radovi, s obeleZenim linijama,
osovinama i visinskim tackama;

- obezbedenje izvodafu prava pristupa na gradiliste;
2) predaju izvodacu tehni¢ke dokumentacije za izvodenje radova u potrebnom broju primeraka;
3) predaju izvodadu odobrenja za izgradnju;

4) obezbedenje sredstava za finansiranje izgradnje objekta i sredstava za pla¢anje obaveza po zaklju¢enom ugovoru i
pruzanje dokaza o tome.

O uvodenju izvodada u posao sastavlja se poseban zapisnik, i to se konstatuje u gradevinskom dnevniku.

46.
Izvodac se uvodi u posao u roku koji je odreden ugovorom.

Ako narucilac ne uvede izvodaca u posao u ugovorenom roku, izvodat ¢e mu odrediti naknadni rok za ispunjenje te
obaveze.

Ako narucilac ni u roku iz stava 2. ove uzanse ne uvede izvodata u posao, izvodal moZe raskinuti ugovor.

47.

Rok za uvodenje izvodada u posao produzava se ako je uredno ispunjenje obaveze narucioca onemoguceno visom silom.
ProduZenje roka iznosi onoliko vremena koliko je trajalo dejstvo viSe sile i koliko je bilo potrebno za otklanjanje njenih
posledica.

VIII - USTUPANJE RADOVA TRECEM LICU

48.

Izvoda¢ moze izvodenje pojedinih ugovorenih radova da ustupi tre¢em licu.

49.

Izvodac vrsi izbor lica kome ustupa izvodenje radova.

50.

Ustupanje radova tre¢em licu nema uticaja na pravne odnose i medusobna prava i obaveze naruéioca i izvodaca.

IX - UGOVORNA KAZNA

51.
Ako je ugovorom predvidena ugovorna kazna, a nije odredeno u kojim slu¢ajevima se plaéa, smatra se da je kazna
ugovorena za slucaj neurednog ispunjenja ugovornih obaveza.

Visina ugovorne kazne

52.

Ugovorna kazna iznosi 1%. (1 promil) od ukupne ugovorene cene radova za svaki dan zakasnjenja ako se radovi ne
zavr$e u predvidenom roku, s tim $to iznos tako odredene ugovorne kazne ne moze da prede 5% od ukupne cene rada.
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Osnovica za obracunavanje ugovorne kazne
53,
U ukupnu ugovorenu cenu radova ne ulazi vrednost ranije zavrSenog i predatog dela objekta, koji predstavija

ekonomsko-tehniCku celinu i kao takav se mozZe samostalno koristiti. Na vrednost takvog dela objekta ugovorna kazna se
obrafunava posebno, ako su za to ispunjeni uslovi.

Rok do kog se obracunava ugovorna kazna
54.

Ugovorna kazna se obra¢unava do primopredaje objekta, odnosno dela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehnicku
celinu i moZe se samostalno koristiti.

Ako je naruéilac zapoéeo kori$éenje objekta ili dela objekta pre primopredaje, ugovorna kazna se obraunava do pocetka
koriséenja.

Zahtev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu

55.

Zahtev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu moze se istaci najdocnije do zavr3etka konacnog obracuna.

Odnos ugovorne kazne i naknade stete
56.
Ako Steta koju je ugovaraé-poverilac pretrpeo usled neurednog ispunjenja ugovornih obaveza od strane ugovarada-
duZnika prelazi iznos ugovorne kazne, poverilac moze zahtevati, pored ugovorne kazne, iznos naknade Stete koji prelazi

visinu ugovorne kazne. Poverilac, medutim, ne moze zahtevati naknadu Stete i ugovornu kaznu, osim ako je tako
ugovoreno,

Oslobadanje duznika od placanja ugovorne kazne
57.

Duznik se oslobada od plac¢anja ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obaveze doslo
zbog uzroka za koji nije odgovoran.

X - PLACANIE

Privremene i okoncane situacije

58.

Izvedeni radovi plac¢aju se na osnovu privremenih situacija i okoncane situacije.

Vreme plac¢anja avansa

59.

Ako je ugovoren avans, a nije odreden rok isplate, avans se placa pre poletka izvodenja ugovorenih radova.

Obracunavanje avansa

60.
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Izvodal polinje da vraca primijeni avans kad nov&ani iznos ispostavljenih privremenih situacija dostigne visinu od 50%
od ugovorene cene.

Primljeni avans vrada se sukcesivno srazmerno primljenom avansu i vrednosti ugovorenih a neizvrsenih radova.
Ispostavlijanje situacije

61.

Privremene situacije i okon¢ana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih koli¢ina ugovorenih radova i ugovorenih
cena.

Situacijama se prikazuju radovi na nadin i po specifikaciji koja je data u tehnickoj dokumentaciji.

Privremenim situacijama obratunava se vrednost radova izvedenih u toku gradenija.

62.
Privremene situacije ispostavlja izvodac za period od mesec dana.
Privremena situacija dostavlja se narudiocu u primerenom roku po isteku perioda na koji se odnosi.
Okoncanu situaciju izvodac sastavlja i podnosi na isplatu po izvrSenoj primopredaiji izvedenih radova.

Privremene situacije i okon¢ana situacija sadrZze podatke o koli¢inama i cenama izvedenih radova, ukupnoj vrednosti
izvedenih radova, ranije ispla¢enim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.

Isplata na osnovu situacije

63.

Na osnovu privremene situacije isplata se vrsi u roku od 8 dana od dana prijema privremene situacije, a na osnovu
okoncane situacije - u roku od 15 dana od dana prijema okoncane situacije.

Ako narucilac ospori deo primljene situacije, nesporni iznos pla¢a u roku iz stava 1. ove uzanse.

64.
Narudilac moze privremene situacije osporavati u pogledu cene, koli¢ine i vrste izvedenih radova.

O spornom iznosu i razlozima osporavanja narucilac je duzan da obavesti izvodada u roku odredenom za pla¢anje na
osnovu situacije.

65.

Overavanje situacije od strane narucioca nije uslov za pla¢anje na osnovu situacije.

ZadrzZavanje dela cene

66.

Narudilac ima pravo da zadrzi srazmerni deo cene za otklanjanje nedostataka utvrdenih prilikom primopredaje radova.

67.
Ako je ugovorom odredeno da ¢e narucilac zadrZati deo cene kao obezbedenje za otklanjanje nedostataka, a nije
odredeno kojih nedostataka, smatra se da se zadrzanim iznosom obezbeduje otklanjanje nedostataka utvrdenih prilikom
primopredaje radova.

68.

Zadrzani deo cene naruilac moZe upotrebiti za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima, ako izvodaé na pismeni
poziv narucioca ne otkloni te nedostatke u primerenom roku.
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69.

Zadrzani iznos, odnosno njegov neutroseni deo narudilac isplauje izvodadu u roku od 8 dana od dana primopredaje
radova, odnosno odmah po otklanjanju nedostataka utvrdenih prilikom primopredaje.

XI - PRIVREMENO OBUSTAVLIANJE IZVODENJA RADOVA

Slucajevi u kojima se radovi mogu obustaviti

70.

Izvodac ima pravo da privremeno obustavi izvodenje radova, ako je postupcima, narudioca sprefen da izvodi radove ili je
zbog tih postupaka izvodenje radova znatno oteZano.

Postupcima narucioca u smislu odredbe stava 1. ove uzanse smatraju se neispunjenje ili neuredno ispunjenje njegovih
obaveza kao $to su otklanjanje nedostataka u tehni¢koj dokumentaciji na osnovu koje se izvode radovi, isplata avansa i
isplata privremene situacije.

Izvodal moZe obustaviti radove zbog neispunjenja obaveze naruéioca tek po isteku primerenog roka koji je ostavio
naruciocu za ispunjenje obaveze.

Nastavljanje obustavljenih radova

71.

Izvodal je duzan da nastavi izvodenje radova po prestanku smetnje zbog koje su radovi obustavljeni.

Zastita obustavljenih radova

72,

U sludaju obustavljanja radova izvodal je duzan da ve¢ izvedene radove zaétiti od propadanja preduzimanjem samo mera
zastite koje su nuzne. Uz to je duzan da nastoji da troSkovi u vezi s tim budu 5to maniji.

TroSkove zastite izvedenih radova i ostale izdatke koje je izvodad imao u vezi s tim snosi naruéilac. Izvodad te troskove i
izdatke snosi samo u sluaju u kome je on odgovoran za obustavljanje radova.

Naknada Stete

73.

Ugovarac koji je odgovoran za obustavijanje radova duZan je da drugom ugovaraéu naknadi $tetu koju je pretrpeo zbog
obustavljanja radova. Naknada $tete obuhvata i izgubljenu dobit.

Obavestenje
74.
Izvodat je duzan da odmah pismeno obavesti narudioca o okolnostima koje onemogucéavaju ili otezavaju izvodenje

radova, o obustavljanju radova, o merama koje preduzima za zastitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po
prestanku smetnji zbog kojih je izvodenje radova obustavljeno.

XII - KVALITET RADOVA I MATERIJALA

Pravilnost tehnickih resenja

75.
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Izvodad je duZan da, saglasno pravilima struke, ispita pravilnost tehniCkih resenja u tehni¢koj dokumentaciji i da
narucioca upozori na greSke koje primeti.

Kvalitet materijala

76.

Izvodac je duzan da u objekat ugraduje materijal i opremu koji odgovaraju propisanom ili ugovorenom kvalitetu. Ako je
potrebno, izvodal je duzan da izvrsi odgovarajuce ispitivanje materijala.

Ako metodi ispitivanja materijala nisu odredeni tehnickom dokumentacijom ili tehni¢kim propisima, odreduje ih izvodac.

Tro$kove ispitivanja materijala snosi izvodad.

77.

Izvodac je duZzan da upozori narucioca na uocene ili utvrdene nedostatke materijala i opreme koji su predvideni
tehni¢kom dokumentacijom, kao i materijala i opreme koje je naruéilac nabavio ili izabrao.

Materijal i opremu iz stava 1. ove uzanse izvodad moZe da ugraduje samo ako narudilac, posto ga je izvodac upozorio na
nedostatke, zahteva da se ugrade i ako ugradivanje tog materijala i opreme ne ugroZava stabilnost objekta, Zivote ljudi,
susedne objekte, saobracaj i okolinu.

78.

Izvodal je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju ugovorenom ili propisanom kvalitetu, osim u
sluéaju iz stava 2. uzanse 77.

Posledice nekvalitetnog rada i materijala

79.
Ako izvodac ne izvodi radove po ugovorenoj tehni¢koj dokumentaciji, tehni¢kim propisima i standardima, kao i prema
rezultatima sopstvenog ispitivanja i pravilima struke, naruéilac ima pravo da zahteva obustavljanje daljeg izvodenja
radova, odnosno da zahteva promenu materijala ili upotrebu materijala | opreme odgovarajuéeg kvaliteta. Ako je na taj

nacin dovedena u pitanje sigurnost objekta, zivota ljudi ili susednih objekata, narucilac ima pravo da zahteva da izvodac
porusi izvedene radove i da radove ponovo izvede o svom tro$ku na nacin koji je ugovoren.

Kontrola kvaliteta

80.

Izvodaé je duzan da pruZi dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala i opreme i izvedenih radova i da naruc¢iocu omogudi
kontrolu.

Konacna ocena kvaliteta izvedenih radova i upotrebljenog materijala i opreme vrsi se prilikom primopredaje izvedenih
radova.

Ako kontrola naruéioca zahteva otkrivanje pojedinih radova ili prosecanja otvora, izvoda€ je duzan da to omogudi.

Troskove kontrole snosi naruéilac. TroSkovi kontrole obuhvataju i otkrivanje radova, prosecanje otvora i popravke,
odnosno povracaj radova u stanje u kome su se nalazili pre izvrSene kontrole.

Izuzetno od stava 4. ove uzanse, tro§kove kontrole snosi izvodaé ako nije omogudio naruéiocu da na vreme izvrsi
kontrolu izvedenih radova i upotrebljenog materijala i opreme, pa su zbog toga prilikom docnije kontrole nastali troskovi
kojih inace ne bi bilo.

81.

Svi nalazi kontrole izvodaca i kontrole narucioca upisuju se u gradevinski dnevnik.

U sluéaju nesaglasnosti u nalazima kontrole izvodaéa i kontrole narudioca, izvrSice se zajedniCka naknadna kontrola.
Troskovi zajednicke naknadne kontrole padaju na teret ugovaraca Ciji nalaz nije potvrden,

Otklanjanje nedostataka
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82.

Ako izvodac u toku izvodenja radova ne postupi po osnovanom zahtevu narucioca i ne otkloni nedostatke na izvedenim
radovima, narudilac moZe raskinuti ugovor i traziti od izvodada naknadu Stete koja je nastala zbog nekvalitetno izvedenih
radova i zbog raskidanja ugovora.

Ako izvodad ne otkloni u primerenom roku nedostatke koji su utvrdeni prilikom tehnickog pregleda i primopredaje
izvedenih radova, naruéilac moZe, na teret izvodaéa, otklanjanje nedostataka ustupiti treéem licu. Pri tom je narucilac
duzan da postupa kao dobar privrednik.

XIII - GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA
Sadrzina garancije

83.

Izvodal garantuje da su izvedeni radovi u vreme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da
nemaju mana koje onemogudavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno
upotrebu odredenu ugovorom.

Obavestenje o nedostacima

84.

Narucilac je duZan da o primeéenim nedostacima obavesti izvodada bez odlaganja.

Garantni rok

85.

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi dve godine, ako ugovorom ili propisima nije drukdije odredeno.

86.

Garantni rok pocinje da teCe od primopredaje objekta ili dela objekta na kome su izvedeni radovi, a ako je koris¢enje
objekta ili dela objekta polelo pre primopredaje - od poetka koriSéenja.

Garancija za opremu

87.

Za opremu koju ugraduje izvodad vaZi u pogledu sadrZine i roka, garancija proizvodaca opreme s tim $to je izvodad
duzan da svu dokumentaciju o garancijama proizvodaca opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu pribavi i preda
naruciocu.

Prava docnijih korisnika

88.

Prava narudioca prema izvodacu zbog nedostataka na objektu prelaze i na sve docnije korisnike objekta ili dela objekta
do isteka garantnog roka.

Otklanjanje nedostataka

89.

Izvodac je duZan da o svom trosku otkloni sve nedostatke koii se pokaZu u toku garantnog roka, a koji su nastupili usled
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toga Sto se izvodac nije drzao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.
Narudilac ¢e odrediti izvodacu primereni rok za otklanjanje nedostataka.

Narudilac ima pravo i na naknadu Stete po osnovu ove uzanse.

90.

Ako izvodac ne otkloni nedostatke u roku koji mu narucilac odredi, naruéilac moZe da otkloni nedostatke na racun
izvodaca, s tim $to je duzan da postupa kao dobar privrednik.

91.

Izvodal nije duZan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posledica nestru¢nog rukovanja i upotrebe, odnosno
nenamenskog koris¢enja objekta ili delova objekta.

XIV - MATERIJAL I OPREMA KOJE NABAVLJA NARUCILAC

92,
Ako je ugovorom izmedu narucioca i izvodaca predvideno da izvodal ugraduje odredenu opremu i materijal koje nabavlja
narucilac, izvodac je duzan da materijal i opremu koje primi od narufioca uskladisti, ¢uva i odrzava do ugradivanja.

93.
Ako mesto i rokovi predaje materijala i opreme od strane narutioca nisu odredeni ugovorom, materijal i oprema se
predaju na gradilistu, a rok predaje se odreduje u skladu sa ugovorenom dinamikom radova.

94,
TroSkove uskladistenja, ¢uvanja i odrZzavanja primljenog materijala i opreme snosi izvodac.

Troskove iz stava 1. ove uzanse snosi narucilac, ako je materijal i opremu predao izvodacu pre roka odredenog
ugovorom, odnosno odredenog u skladu sa ugovorenom dinamikom radova.

XV - OSIGURANJIE

95.
Izvodac osigurava radove, materijal i opremu za ugradivanje od uobiajenih rizika do njihove pune vrednosti.

Uobicajeni rizici iz stava 1. ove uzanse odreduju se prema svim okolnostima konkretnog slucaja koji su od uticaja, a
naroCito prema vrsti radova, mestu na kome se radovi izvode, vrsti i svojstvima materijala i opreme koji se ugraduju.

Premiju osiguranja placa izvodaéd.

96.

Ako izvodal propusti da izvrsi osiguranje, narucilac moZe i sam, na rafun izvodacda, osigurati izvedene radove, materijal i
opremu koje je on nabavio i predao izvodacu.

XVI - SNOSENJE RIZIKA

97.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slu¢ajne propasti i oste¢enja radova, materijala i opreme snosi izvoda¢. Narudilac
snosi rizik za materijal i opremu koje je nabavio do njihove predaje izvodacdu.

98.

Posle primopredaije objekta, odnosno izvedenih radova, rizik slué¢ajne propasti i oSte¢enja snosi narudilac.
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XVII - STRUCNI NADZOR NARUCIOCA

Pravo vrsenja struc¢nog nadzora

99,

Narucilac ima pravo da vrsi stru¢ni nadzor nad radovima izvodada radi proveravanja i obezbedenja njihovog urednog
izvodenja, narocito u pogledu vrsta, koli¢ina i kvaliteta radova, materijala i opreme i predvidenih rokova.

Radi vrenja struénog nadzora narucilac ima pravo pristupa na gradilidte, u radionice, pogone i mesta za uskladistenje
materijala.

Stru¢ni nadzor vrsi lice koje narudilac odredi.

O licu odredenom da vrsi stru¢ni nadzor i njegovim ovlaséenjima narucilac obavestava izvodaca.

100.

Izvodac je duzan da narudiocu omogudi vrienje struénog nadzora.
Saopstavanje i upisivanje primedaba

101.

Primedbe u pogledu nacina izvodenja radova, upotreblijenog materijala ili toka izvodenja radova narudilac je duzan da bez
odlaganja saopsti izvodacu.

Sve primedbe i nalazi narudioca saopStavaju se u pismenoj formi ili upisuju u gradevinski dnevnik.

Postupanje po zahtevima narucioca

102.

Izvodac je duZan da postupi po svim osnovanim zahtevima naruéioca podnesenim u vezi s vrienjem strucnog nadzora.

Posebna oviaséenja

103.
Lice koje vrsi stru¢ni nadzor nije oviad¢eno da menja tehnicku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi,

ugovorenu cenu ili druge odredbe ugovora, kao ni da sa izvodacem ugovara druge radove ili ureduje s njim druge
imovinsko-pravne odnose, osim ko je za to posebno ovias¢en od narudioca.

XVIII - ODGOVORNOST IZVODACA ZA STABILNOST I SIGURNOST OBJEKTA

104.

Izvodac¢ odgovara za nedostatke objekta u pogledu njegove stabilnosti i sigurnosti, koji bi se pokazali za vreme od 10
godina od dana primopredaje radova.

Izvodac se oslobada od odgovornosti iz stava 1. ove uzanse, ako su nedostaci posledica greSaka u projektu koji je
obezbedio narucilac i ako on te greSke nije mogao uoditi.

105.

Za nedostatke u pogledu stabilnosti i sigurnosti objekta izvodac odgovara naruciocu i svakom drugom korisniku objekta.

106.
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Narudilac i svaki drugi korisnik objekta duZni su da o utvrdenim nedostacima obaveste izvodaca, bez odlaganja.

XIX - MERE SIGURNOSTI

107.

Izvodac je duzan da na gradilitu preduzima mere radi obezbedenja sigurnosti objekta i radova, opreme, uredaja i
instalacija, radnika, prolaznika, saobracaja, susednih objekata i okoline.

Ako na istom gradilistu radove izvodi vi§e izvodaca, svaki izvoda¢ preduzima mere zastite i obezbeduje sigurnost radova
koje on izvodi.

TroSkove sprovodenja mera iz stava 1. i 2. ove uzanse snosl izvodat koji te mere preduzima.

108.

Ako obezbedenje susednih objekata i druge mere sigurnosti zahtevaju izvodenje radova koji nisu predvideni ugovorom,
takvi radovi se smatraju nepredvidenim radovima i na njih se odnose ove uzanse o nepredvidenim radovima.

XX - OBEZBEDENJE I CUVANJE GRADILISTA

109.

0Od pocetka izvodenja do predaje radova narudiocu, izvodaé na pogodan nadin obezbeduje i Cuva izvedene radove,
opremu i materijal od oste¢enja, propadanja, odnosenja ili unistenja.

Ako na istom gradilistu radove izvodi viSe izvodaca, svaki od njih obezbeduje i uva svoje radove, opremu i materijal.

Izvoda¢ snosi troskove obezbedenja i ¢uvanja izvedenih radova, opreme i materijala i rizik njihovog ostecenja, unistenja,
odno$enja i propadanija.

XI - PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA

110.

Odmah po zavrsetku radova izvoda¢ obavestava narucioca da su radovi koji ¢ine predmet ugovora zavrseni.

111.

Narudilac i izvodaé su duzni da bez odlaganja pristupe primopredaji i konaénom obradunu.

112.
Ako je narudilac poteo da koristi objekt pre primopredaje, smatra se da je primopredaja izvrSena danom pocetka
koriséenja.
113.
O primopredaji se sastavlja zapisnik koji sadrzi narodito slede¢e podatke:
1) da li su radovi izvedeni po ugovoru, popisima i pravilima struke;

2) da li kvalitet izvedenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu, odnosno koje radove izvodac treba o svom trodku da
doradi, popravi ili ponovo izvede i u kom roku to treba da ucini;

3) o kojim pitanjima tehni¢ke prirode nije postignuta saglasnost izmedu ovlaséenih predstavnika ugovaraca;
4) konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu sa uzansom 87;

5) datum zavrSetka radova i datum izvrSene primopredaje.
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114.
Zapisnik o primopredaji moze saciniti i samo jedan ugovara bez u¢e$¢a drugog ako drugi ugovara¢ neopravdano odbije
ucesce u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv da ufestvuje u primopredaji.Takav zapisnik se dostavlja
drugom ugovaracu. Danom dostavljanja zapisnika nastaju posledice u vezi sa primopredajom.

115.

Ako se u zapisnik o primopredaji obostrano konstatuje da izvodac treba o svom trosku da doradi, popravi ili ponovo
izvede pojedine radove, izvodac je duzan da odmah pristupi izvodenju tih radova.

Ako izvodal ne izvede radove iz stava 1. ove uzanse u primerenom roku, narucilac moZe da angazuje drugo lice da ih
izvede na teret izvodaca.

XXII - KONACAN OBRACUN

116.
_Konac‘fnim obratunom se raspravijaju odnosi izmedu ugovarac¢a i utvrduje izvrenje njihovih medusobnih prava i obaveza
iz ugovora.
117.
Konacan obracun vrsi se po primopredaji izvedenih radova. Rad na kona¢nom obraéunu zapoé&inje odmah po izvr§enoj
primopredaji a zavr$ava se u roku od 60 dana od dana primopredaje.
118.
Konatnim obratunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu ugovora, ukljuéujuéi i nepredvidene i naknadne
radove koje je izvoda¢ bio duzan ili ovias¢en da izvede bez obzira da li su radovi obuhvaéeni privremenim situacijama.
119.
Konadan obrafun sadrzi narodito:
1) vrednost izvedenih radova prema ugovorenim cenama;
2) iznos razlika u ceni;
3) iznos isplacen po osnovu situacija;
4) konacan iznos koji izvoda¢ treba da primi ili vrati po nespornom delu obracuna;
5) iznos cene koji narucilac zadrZzava za otklanjanje nedostataka;
6) podatak da li je objekt zavrsen u ugovorenom roku, a ako nije, koliko iznosi prekoraenje roka;

7) podatak o tome koji ugovarac, po kom osnovu i u kom iznosu zahteva naplatu ugovorne kazne i naknade Stete, kao i
njihove osporene i neosporene iznose;

8) ukupni iznos cene izvedenih radova;

9) podatke o drugim ¢injenicama o kojima nije postignuta saglasnost ovlaséenih predstavnika ugovaraca.

120.

Ako narudilac bez opravdanog razloga odbije ucesc¢e u konaénom obracunu ili odugovlaédi sa svojim u¢eSéem u izradi
obracuna, izvoda¢ moZe sam da izvrsi obraun i da o tome obavesti narucioca.

To pravo pripada i narudiocu.

121.

Svaki ugovara¢ snosi troSkove svog uceséa u izradi kona¢nog obracuna.
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XXIII - POSLEDICE RASKIDANJA UGOVORA

122.
Ako dode do raskidanja ugovora, naruéilac je duZan da izvodadu plati izvedene radove i u slu¢aju u kome je izvodad
odgovoran za raskidanje.

123,
Ako je za raskidanje ugovora odgovoran narucilac, on je duzan da izvodacu, pored izvedenih radova, plati i pripremljeni
materijal i opremu za ugradivanje koji su ostali neugradeni i da mu naknadi neamortizovanu vrednost pripremnih radova
i izdatke za uredenje gradilista.

124.
Ugovarac koji je odgovoran za raskidanje ugovora duZan je da drugom ugovaratu naknadi stetu koja je nastala
raskidanjem ugovora. Naknada 3tete obuhvata i izgubljenu dobit.

125,

U slucaju raskidanja ugovora izvodal je duzan da izvedene radove zastiti od propadanja. Pri tom preduzima samo mere
zastite koje su nuzne, a duzan je da nastoji da troskovi u vezi s tim budu $to manji.

Troskove zastite izvedenih radova i ostale izdatke koje je izvoda€ imao u vezi s tim snosi narucilac. Izvodad te troskove i
izdatke snosi samo ako je odgovoran za raskidanje ugovora.

XXIV - UREDENJE GRADILISTA

126.

Po zavrSenim radovima, odnosno po raskidanju ugovora, izvodac je duzan da sa gradiliSta povuce svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad, kao i privremene objekte koje je sagradio i o€isti objekt i gradiliste.

Troskove nastale u vezi sa radovima iz stava 1. ove uzanse, izvrienih po zavrSetku ugovorenih radova, snosi izvodac.

TroSkove nastale u vezi sa radovima iz stava 1. ove uzanse, izvr$enih u sluaju raskidanja ugovora, snosi ugovarac koji
je odgovoran za raskidanje ugovora.

XXV - ZAVRSNA ODREDBA

127.

Posebne uzanse o gradenju primenjivaée se po isteku 30 dana od dana objavljivanja u "SluZzbenom listu SFRJ".
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